



BOLIVIA ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2010

Actividad/ componente	Enero			Febrero			Marzo		
Planificación Actividades	■								
Componente 1									
Curso con dirigentes: difusión normas nacionales									
Componente 2									
Taller tripartito: Validación informe nacional						■			
Talleres precedentes administrativos								■	
Jornadas con inspectores									■
Elaboración guía protocolos						■	■		
Componente 3									
Elaboración propuesta reforma normativa									
Taller tripartito reformas normativas									
Componente 4									
Reunión delegados COB a CIT									
Componente 5									
RSE Informe BPL									
Talleres BPL						■			
Talleres en empresas con ejecutivos y trabajadores en BPL									
Entrevistas a empresas sobre BPL						■			